

Утверждено  
Заведующим МБДОУ «Детский сад  
«Капелька»

  
Г.Н. Басенко  
Приказом № 67  
от «23» января 2014 г.



**План действий («дорожная карта»)  
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  
МБДОУ «Детский сад «Капелька» с. Призначное Прохоровского района**

**1. Основные направления**

- *Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание информационного обеспечения введения федерального государственного стандарта дошкольного образования.*

**Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад «Капелька» с.Призначное**

<b>№п/п</b>	<b>Направление мероприятий</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
<b>1.1 Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
1.1.1	Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации	23 января 2014г.	Заведующий Басенко Г.Н.
1.1.2	Использование материалов информационного сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации  Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами различного уровня	Постоянно  Май-сентябрь 2014 г	Заведующий Басенко Г.Н.
<b>1.2 Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО</b>			
1.2.1	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в МБДОУ	Февраль 2014г.	Рабочая группа МБДОУ
1.2.2	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО МБДОУ	Март 2014г.	Заведующий МБДОУ
1.2.3	Использование письма Минобрнауки России в практической работе	Постоянно	Заведующий Басенко Г.Н.
<b>1.3 Методическое сопровождение разработки основной общеобразовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)</b>			
1.3.1	Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы МБДОУ	Апрель 2014г.	Рабочая группа МБДОУ
1.3.2	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма.	Постоянно	Коллектив МБДОУ
1.3.3.	Участие в конкурсе проектов образовательных программ дошкольных	Май 2014 г.	Заведующий

	образовательных организаций		
<b>1.4 Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательной организации</b>			
1.4.1	Проведение мониторинга в образовательной организации	Июнь 2014г. декабрь 2016г.	Заведующий
1.4.2	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ в части создания условий	Январь-февраль 2015 г., далее - ежегодно	Рабочая группа МБДОУ
1.4.3	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей	Ноябрь 2014г.	Заведующий
1.4.4	Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ	Декабрь 2014 г. Январь 2015 г.; Декабрь 2015 г.; Январь 2016 г.	Заведующий
1.5	Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации	январь 2015 г.	Заведующий
1.5.1	Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Постоянно	Заведующий Басенко Г.Н., воспитатели
<b>1.6 Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО</b>			
1.6.1	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования	2014-2016 г.	Рабочая группа образовательной организации
1.6.2	Участие в семинарах	2014-2016 г.	Заведующий
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
2.1	Продолжение функционирования рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО.	Постоянно	Заведующий
<b>2.2 Организация получения методической, педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям</b>			

<b>детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования</b>			
2.2.1	Организация работы консультационного центра	Декабрь 2015 года	Заведующий
2.2.2	Участие в методических мероприятиях консультационного центра	Декабрь 2015 г.; Февраль 2016 г.	Заведующий
<b>3.Кадровое обеспечение ФГОС ДО</b>			
<b>3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам ФГОС ДО</b>			
3.1.1	Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации	2014-2016 гг.	Заведующий
3.1.2	Участие педагогических и руководящих работников ОО в курсовой переподготовке на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционная, модульная)	2015-2016гг.	Заведующий
3.1.3	Выявление и изучение педагогических материалов на уровне ДООУ	Декабрь 2015г. Декабрь 2016 г.	Заведующий
3.1.4.	Участие педагогических и руководящих работников в мероприятиях по межкурсовому сопровождению.	2015-2016 г.г.	Заведующий
<b>3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций</b>			
3.2.1	Организация участия в семинарах	2014г.- 2016 г.	Заведующий
3.2.2	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям	Июль 2015- 2016 г.г.	Заведующий
3.2.3.	Формирование необходимой нормативной документации по аттестации педагогов.	2015-2016 г.г.	Заведующий
<b>3.3.Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое</b>			

<b>образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование</b>			
3.4.1	Организация наставничества в образовательной организации, привлечение к работе молодых специалистов	2015-2016 г.г.	заведующий
<b>4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
<b>4.1 Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования</b>			
4.1.1	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ.	2014-2016 г.г.	Заведующий
4.1.2	Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ. Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации.	До 2018г.	Заведующий
4.1.4	Выполнение муниципального задания	ежегодно	Заведующий
<b>4.2 Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО</b>			
4.2.1	Выполнение муниципальных заданий	2014-2016гг.	Заведующий
4.2.2	Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием о заработной плате	2014- 2016 гг. (ежемесячно)	Заведующий
4.2.3	Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией	Ежегодно, декабрь	Заведующий
4.2.4	Ежемесячное предоставление информации руководителем образовательной организации в муниципальный орган управления образованием о размере родительской платы	Ежемесячно	Заведующий
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
<b>5.1 Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО</b>			
5.1.1	Организация участия педагогов МБДОУ в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Август 2014 г., август 2015 г., август 2016 г.	Заведующий

5.1.2	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников МБДОУ в ежегодных региональных научно-практических конференциях «Введение ФГОС ДО , как условие повышения качества дошкольного образования».	Июнь 2015 г., июнь 2016 г.	Заведующий
5.1.3	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников МБДОУ в педагогических чтениях	ноябрь 2015 г. ноябрь 2016 г.	Заведующий
5.1.4	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников МБДОУ в семинарах «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО»	2014-2016 гг. (2 раза в год)	Заведующий
5.1.5	Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках	2017-2018гг.	Заведующий
<b>5.2 Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО</b>			
5.2.1	Обсуждение выполнения «дорожной карты» введения ФГОС ДО МБДОУ на заседаниях педагогического совета.	2014-2016 гг.	Заведующий
5.2.2	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте МБДОУ Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ.	Март 2014г. 2014-2016 гг.	Заведующий

